



DETERMINAZIONE n. 4/2023

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 16 OPERAZIONE 16.2.01 anno 2021 "Progetti pilota e sviluppo innovazione" APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI Domanda Id. 202101927946 proposta da Ballabio Società agricola Srl.

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe sulle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 16.2.01, Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera 16Z/2021 del 25 febbraio 2021 e pubblicato in data 19 marzo 2021, sul sito di GAL Oltrepò Pavese con scadenza 20 maggio 2021 ore 12:00 e prorogato con Determina 20/2021 del 17 maggio 2021 ratificato con Delibera n. 20Z/2021 del 26 maggio 2021;
- La domanda pervenuta, tramite il sistema informatico Sis.Co di Regione Lombardia, da Ballabio Società Agricola Srl il 28/05/2021;
- I Verbali di istruttoria Prot. 484/2021 del 05/08/2021 e prot. 544/2021 del 28/09/2021 di attestazione della regolarità del procedimento;
- Il Verbale del Cda n. 27Z/2021 del 08/07/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 16.2.01;



- La comunicazione della graduatoria per Operazione 16.2.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata via PEC con Prot. 549/2021 in data 08/10/2021;
- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell'Operazione avvenuta in data 03/11/2021;
- La richiesta di proroga per fine lavori secondo quanto previsto al par. 17 delle disposizioni attuative di n. tre mesi per la fine lavori ricevuta in data 03/02/2023, registrata con protocollo n. 45/2023 del 8/02/2023;
- La fine lavori prevista da bando entro e non oltre il termine del 3 maggio 2023, salvo la possibilità di richiedere la proroga di 3 mesi.

VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Ballabio Società Agricola Srl, ha inoltrato richiesta di proroga in data 03/02/2023 secondo quanto previsto al par. 17 delle disposizioni attuative

DATA PREVISTA PER FINE LAVORI	RICHIESTA DI PROROGA	DATA FINE LAVORI
03/05/2023	3 mesi	03/08/2023

IL DIRETTORE DETERMINA

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- di approvare la richiesta di proroga per la fine lavori richiesta da Ballabio Società Agricola Srl;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Varzi, lì 08/02/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185