



## DETERMINAZIONE 46/2021

**Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.01 2019 “Incentivi per lo sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali” APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI PRESENTATA DA COMUNE DI OLIVA GESSI PER ID. DOMANDA 201901303093**

### IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.5.01 Anno di campagna 2019, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 15/05/2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 con scadenza 15 novembre 2019, le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 27/01/2020 e pubblicate sul sito [www.galoltreposrl.it](http://www.galoltreposrl.it) in data 13/02/2020 con relativa comunicazione via PEC ad i beneficiari dell'Operazione dell'approvazione finanziamento in data 13/02/2020;
- dello stato di emergenza dettato dal patogeno Covid-19 che ha prorogato a livello nazionale i termini per l'avvio e fine lavori previsti dalle disposizioni attuative del bando;

**VISTO**

- Il Verbale del CdA n. 27Z/2021 del 8/10/2021 e la Determinazione n.32/2021 in cui vengono approvati i termini definitivi per Operazione 7.5.01 anno di campagna 2019: 31/12/2021 DATA ULTIMA PER AVVIO LAVORI, 31/03/2022 DATA ULTIMA PER FINE LAVORI;
- Le disposizioni attuative del bando 7.5.01 anno 2019 che prevedono all'art. 18 la possibilità per i beneficiari di richiedere un'ulteriore proroga di n. 3 mesi decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione del progetto, per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del richiedente;
- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "Documento tecnico-procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche e la gestione delle tempistiche relative alla fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Risulta pervenuta in data 30/11/2021, acquisita con protocollo di istruttoria 19/19/21 la richiesta di proroga per la fine lavori dal Comune di Oliva Gessi;
- Il termine ultimo per la fine lavori stabilito da GAL è il 31/03/2022;

#### **IL DIRETTORE DETERMINA**

- Che le tempistiche dei 30 giorni precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà dei beneficiari
- Di accettare la richiesta di proroga stabilita da bando di n. 3 mesi, fissando quindi come termine ultimo per la fine lavori il 30/6/2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione ad i singoli richiedenti ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 30/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

  
GAL OLTREPO PAVESE S.r.l.  
Piazza della Fiera, 26/A  
27057 VARZI (PV)  
P.IVA 01548010185