



DETERMINAZIONE n. 54/2022

**Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 4.1.01 Anno di campagna 2021
“Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”
APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA AVVIO LAVORI Domanda Id. 202101813464 proposta da Il
Patanti 1872 Società agricola di Albertazzi Stefano e Tornari Giuseppina**

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 4.1.01 approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 ottobre 2020 (pubblicato sul sito del GAL il 13 novembre 2020 con scadenza 18 gennaio 2021 alle ore 12:00 e prorogato con Delibera del CdA n. 1Z/2021 del 12/01/2021 al 1 marzo 2021 e revocato per modifica anno di campagna dal 2020 al 2021 con Determinazione del Direttore n. 8/2021 del 1 febbraio 2021 e successiva proroga di chiusura con Delibera del CdA del 25 febbraio 2021 al giorno 15 marzo 2021.
- Le graduatorie approvate dal CdA del GAL in data 15/06/2021 e pubblicate sul sito www.galoltreposrl.it in data 21/07/2021 con contestuale comunicazione via PEC ai beneficiari dell'Operazione con approvazione finanziamento;
- I Verbali di istruttoria Prot. 212/2021 del 11/05/2021 e prot. 302/2021 del 27/05/2021 di attestazione della regolarità del procedimento;
- Il Verbale del Cda n. 21Z/2021 del 15/06/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 4.1.01;
- La comunicazione della graduatoria per Operazione 4.1.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata via PEC in data 16/06/2021;



- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell'Operazione avvenuta in data 21/07/2021;
- Le disposizioni attuative che prevedono la fine lavori entro e non oltre la data del 21/07/2022;
- L'art. 18 delle Disposizioni attuative riferite all'Operazione 4.1.01 anno di campagna 2021.

VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Il Patanti 1872 Società Agricola di Albertazzi Stefano e Tornari Giuseppina, in data 29/06/2022 ha inoltrato tramite PEC richiesta di proroga per fine lavori, come previsto da art. 18 delle disposizioni attuative, acquisita con Protocollo di istruttoria n. 220/2022;

| DATA PREVISTA PER FINE LAVORI | RICHIESTA DI PROROGA | DATA AVVIO LAVORI A SEGUITO DI PROROGA |
|-------------------------------|----------------------|--|
| 21/07/2022 | 3 MESI | 22/10/2022 |

IL DIRETTORE DETERMINA

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per l'avvio lavori sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nella richiesta inoltrata via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- di approvare la richiesta di proroga di n. 3 mesi, stabilendo come termine ultimo per la fine lavori il giorno 22/10/2022;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 30/06/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185