



DETERMINAZIONE N. 6/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RICHIESTA PROROGA TERMINI TRASMISSIONE ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER DOMANDA ID. 201901301713 PRESENTATO DA CAPOFILIA COMUNE DI RIVANAZZANO TERME.

IL DIRETTORE

PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.5.01 azione 3.2, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 14 maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019), le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 27/01/2020 e pubblicate sul sito www.galoltreposrl.it in data 05/02/2020 con relativa comunicazione via PEC dell'approvazione finanziamento in data 13 febbraio 2020 inoltrata al comune di Rivanazzano Terme;
- A seguito di proroga della presentazione dei progetti esecutivi o comunicazione avvio lavori per l'Operazione a seguito della pandemia da Covid-19 di 90 giorni in aggiunta ai 120 stabiliti per legge
- Considerato che tale documentazione andava inoltrata al GAL entro e non oltre il 9 settembre 2020;

- Il Comune di Rivanazzano Terme, a seguito di oggettive difficoltà, dettate dall'emergenza da Covid 19 a concordare sopralluoghi con funzionari delle diverse Amministrazioni coinvolte a seguito di uno slittamento delle tempistiche progettuali della soprintendenza BBAA;

RICHIEDE

- In data 07/08/2020 una proroga di 30 giorni al termine fissato per la presentazione della progettazione definitiva/esecutiva.

IL DIRETTORE DI PIANO F.F. DETERMINA

- Che le tempistiche dei 30 giorni precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nella richiesta protocollata dall'ufficio GAL Oltrepò Pavese con n. 66/2020 sono da considerarsi valide e pertanto viene comunicata la ammissibilità della richiesta.

Torrazza Coste, lì 07/08/2020

DIRETTRICE DI PIANO F.F.

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi



GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.

Piazza della Fiera, 26/A

27057 VARZI (PV)

P.IVA 02648010185