

DETERMINAZIONE N. 8/2024

Oggetto: Approvazione richiesta di proroga per fine lavori — Domanda ID n. 202202415467 proposta da Associazione sportiva dilettantistica Pian del Poggio Bike & Ski -Operazione 7.5.01 AS “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 —2022 della Lombardia.

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- della Deliberazione della Giunta Regionale XI/5629 del 30/11/2021 con cui viene approvato il Piano di riparto delle risorse aggiuntive per la Misura 19 “sostegno allo sviluppo locale Leader” Sviluppo Locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia, per il periodo di estensione 2021-2022, con cui vengono assegnate al GAL Oltrepò Pavese per Operazione 19.2.01 € 1.374.121,00 e per Operazione 19.4.01 € 178.636,00.

VISTO:

- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;
- il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttore facente funzione del GAL Oltrepò Pavese;
- Il verbale del CdA n. 17Z/2021 del 29/03/2021 con cui viene confermata la Dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale Direttore di GAL Oltrepò Pavese Srl;



- il verbale del CdA del 14/10/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per l'iscrizione all'Albo dei Commissari esterni per la valutazione delle domande del PLS e ss.mm.ii approvate dal Consiglio di Amministrazione con Verbale 8Z/2021 del 28/04/2020;

- L'art. 26 del regolamento interno di funzionamento del GAL in cui si specifica che è possibile nominare, tra membri esterni, funzionari aventi adeguati requisiti di competenza ed esperienza nelle materie indicate a bando;

- Il verbale del CdA n. 41Z/2022 del 19/12/2022 con cui viene nominata la Commissione tecnica di valutazione;

- La Determinazione n. 96/2022 del 29/12/2022 di insediamento del comitato tecnico di valutazione;

- L'Operazione 7.5.01 AS approvata da CdA con Delibera del n. 34Z/2022 del 29/06/2022 e pubblicata sul sito di GAL Oltrepò Pavese il 23/08/2022, con termini previsti per il 31/10/2022 e successiva proroga di chiusura dei termini per la presentazione delle domande al 30/11/2022, con Delibera n. 38Z/2022 del 24/10/2022 e Determinazione n. 69/2022 del 25/10/2022;

- I Verbali di istruttoria con Prot. 43/2023 del 06/02/2023 e prot. 83/2023 del 24/02/2023 di attestazione della regolarità del procedimento istruttorio;

- Il Verbale del CdA N. 42z/2023 del 26/1/2023 che proroga i termini per la chiusura del procedimento istruttorio dal giorno 30/01/2023 al giorno 6/03/2023 e la Determinazione n. 3/2023 del 30/1/2023;

- Il Verbale del CdA n. 43Z/2023 del 14/03/2023 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.5.01 AS;

- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.5.01 AS alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inviata in data 03/04/2023;

- La pubblicazione delle graduatorie in data 04/04/2023, a seguito dell'approvazione della Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari;
 - Preso atto del Bando Operazione 7.5.01 AS e delle relative disposizioni;
Tenuto conto che Associazione Sportiva Dilettantistica Pian del Poggio Bike & Ski - Domanda di Aiuto n. **202202415467** risulta ammesso in graduatoria con una spesa ammessa pari ad € 60.932,79 ed un Contributo concesso al 90% pari ad € 54.839,51 e del relativo punteggio di 64 punti;
 - Visto il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "documento tecnico procedurale per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
 - Visto l'art. 18 delle Disposizioni attuative secondo cui, per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario, è possibile concedere una proroga di massimo 3 mesi per la realizzazione degli interventi;
 - Visto il termine per fine lavori fissato per il giorno 04/04/2024 per il ASD Pian del Poggio Bike & Ski;
 - Vista la richiesta di proroga per fine lavori, pervenuta dal beneficiario in data 29/03/2024 acquisita con prot. di istruttoria n. 7/2024, in cui si richiede la concessione di proroga per fine lavori di n. 3/tre mesi.

Data prevista per la fine lavori	Richiesta di Proroga	Data fine lavori a seguito di proroga richiesta
12 mesi da pubblicazione graduatorie 04/04/2024	3 mesi	05/07/2024

IL DIRETTORE DETERMINA

1. che le motivazioni espresse nella richiesta inoltrata tramite PEC al GAL sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
2. Di approvare la richiesta di proroga pervenuta da Associazione Sportiva Dilettantistica Pian del Poggio Bike & Ski per domanda id. 202202415467 per Operazione 7.5.01 AS;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL e di darne comunicazione al beneficiario

Varzi, lì 29/03/2024

IL DIRETTORE GAL OLTREPO' PAVESE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi



GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185



2024

GAL OLTREPO PAVESE SRL
Via della Fiera 26/A Varzi (PV)
Sede Operativa Via Riccagioia, 48 Torrazza Coste (PV)
Cf/P.Iva 02648010185