



## **DETERMINAZIONE N. 10/2023**

**Oggetto: Approvazione richiesta di proroga per fine lavori — Domanda ID n. 202001800168 proposta dal Comune di Zavattarello — operazione 7.2.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture locali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 —2020 della Lombardia.**

### **IL DIRETTORE PRESO ATTO:**

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;

### **VISTO:**

- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi;
- il verbale del CdA del 04/02/2020 con cui è stato nominata la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttore facente funzione del GAL Oltrepò Pavese;
- Il verbale del CdA n. 17Z/2021 del 29/03/2021 con cui viene confermata la Dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale Direttore di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il verbale del CdA del 14/10/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per l’iscrizione all’Albo dei Commissari esterni per la valutazione delle domande del PLS e successive modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione con Verbale 8Z/2021 del 28/04/2020;

- L'art. 26 del regolamento interno di funzionamento del GAL in cui si specifica che è possibile nominare, tra membri esterni, funzionari aventi adeguati requisiti di competenza ed esperienza nelle materie indicate a bando;
- Il verbale del CdA del 13/04/2021 con cui viene nominata la Commissione tecnica di valutazione;
- L'Operazione 7.2.01 approvata da CdA il giorno 8/10/2020 e pubblicata sul sito di GAL Oltrepò Pavese il 14/12/2020, con termini previsti per il 15/02/2021 ore 12:00 e successiva proroga di chiusura, approvata con delibera del 12/01/2021, con scadenza al 01/03/2021;
- I Verbali di istruttoria con Prot. 142/2021 del 28/04/2021 e prot. 240/2021 del 13/05/2021 di attestazione della regolarità del procedimento istruttorio;
- Il Verbale del CdA n. 20Z/2021 del 26/05/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.2.01;
- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.2.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inviata via PEC in data 28/05/2021;
- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione della Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ad i beneficiari in data 14/06/2021;
  - Preso atto del Bando Operazione 7.2.01 e delle relative disposizioni;  
Tenuto conto che il Comune di Zavattarello - Domanda di Aiuto n. **202001800168** è stato ammesso in graduatoria con una spesa ammessa pari ad € 199.385,80 ed un Contributo concesso al 90% pari ad € 179.447,22 e del relativo punteggio pari a 52 punti;  
Considerato che la documentazione progettuale presentata consiste in uno "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" e pertanto ai sensi dell'art. 17.2 del Bando di finanziamento Op. 7.2.01 il beneficiario deve presentare il progetto esecutivo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda;
  - Tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è stata effettuata in data 14/06/2021 e che il beneficiario ha richiesto una proroga di n. 60 giorni per la consegna del progetto esecutivo in data 13/08/2021 acquisita con prot. 496/2021, approvata in data 23/08/2021 prot. 511/2021 e formalizzata con Determinazione 28/2021;
  - Preso atto che il Comune di Zavattarello ha inoltrato via PEC la documentazione relativa al progetto esecutivo in data 13/09/2021 prot. 590/2021 conformemente a quanto previsto dai termini del Bando;
  - della deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo;
  - Presa visione della documentazione consistente il progetto esecutivo e successive integrazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del Bando Operazione 7.2.01;  
a conclusione del procedimento istruttorio la Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 17.2 del Bando di finanziamento Op. 7.2.01, espletate tutte le verifiche e gli accertamenti a carico del progetto esecutivo, formalizzati con determinazione n.3/2022 del 13/01/2022, con cui si viene approvata la contribuzione ammessa pari ad **€ 179.212,11;**
  - Vista la documentazione prevista per avvio lavori pervenuta in data 14/03/2022;
  - Visto il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "documento tecnico procedurale per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;

- Visto l'art. 20 delle Disposizioni attuative e ss. Disposizioni a seguito di proroga di chiusura del bando, secondo cui, per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario, è possibile concedere una proroga per la realizzazione degli interventi;
- Visto il termine per fine lavori fissato per il giorno 13/07/2023 per il Comune di Zavattarello;
- Vista la richiesta di proroga per fine lavori, pervenuta dal Comune di Zavattarello in data 13/06/2023, prot. n. 2642 e registrata con prot. di istruttoria GAL n. 171/2023, in cui vengono richiesti n. 201 giorni per la fine lavori.

<b>Data prevista per la fine lavori</b>	<b>Richiesta di Proroga</b>	<b>Data fine lavori a seguito di proroga concessa</b>
18 mesi da esito controllo esecutivo 13/07/2023	201 giorni	30 gennaio 2024

**IL DIRETTORE DETERMINA**

1. Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
2. Che le motivazioni espresse nella richiesta inoltrata tramite PEC al GAL sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL e di darne comunicazione al beneficiario

Varzi, lì 14/06/2023

IL DIRETTORE GAL OLTREPO PAVESE



**GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.**  
Piazza della Fiera, 26/A  
27057 VARZI (PV)  
P.IVA 02648010185



GAL OLTREPÒ PAVESE SRL  
Piazza della Fiera, 26/A  
27021 VARZI (PV)  
P. IVA 02648010185