



DETERMINAZIONE 27/2021

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.01 TF 2020 “Incentivi per lo sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali” APPROVAZIONE RICHIESTE DI PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all’operazione 7.5.01 TF, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 ottobre 2020 (pubblicato sul sito del GAL il 2 dicembre 2020 con scadenza 5 febbraio 2021 alle ore 12:00 e prorogato con Delibera del 12/01/2021 al 1 marzo 2021 e successiva Delibera del 25/02/2021 che a seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 ha reso necessaria un’ulteriore proroga al 15 marzo 2021), le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 15/06/2021 e pubblicate sul sito www.galoltreposrl.it in data 24/06/2021 con relativa comunicazione via PEC ad i beneficiari dell’Operazione dell’approvazione finanziamento in data 24 giugno 2021;
- delle disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari pubblici che non avessero provveduto a presentare in fase di domanda iniziale il progetto esecutivo, di inoltrare lo stesso entro i 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, quindi entro e non oltre il 24 settembre 2021;

VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;

- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Risultano pervenute le richieste di proroga per la consegna del progetto esecutivo, previste dall'Operazione 7.5.01 TF, dai seguenti soggetti ammessi a finanziamento:

COMUNE DI ROMAGNESE ID. DOMANDA 202001811207 Richiesta proroga il 13/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
COMUNE DI ROMAGNESE ID. DOMANDA 202001800558 Richiesta proroga in data 13/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
COMUNE DI VAL DI NIZZA ID. DOMANDA 202001815279 Richiesta proroga in data 19/08/2021	RICHIESTI 2 MESI A PARTIRE DAL 25/09/2021
COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME ID. DOMANDA 202001815001 Richiesta proroga in data 21/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME ID. DOMANDA 202001811992 Richiesta proroga in data 21/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
COMUNE DI CASTEGGIO ID.DOMANDA 202001814842 Richiesta proroga in data 23/08/2021	RICHIESTI 2 MESI A PARTIRE DAL 25/09/2021
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D'OLTREPÒ ID. DOMANDA 202001817599 Richiesta proroga in data 23/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA ID. DOMANDA 202001797849 Richiesta proroga in data 23/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA ID. DOMANDA 202001816462 Richiesta proroga in data 23/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021
COMUNE DI ZAVATTARELLO ID DOMANDA 202001797849 Richiesta proroga in data 13/08/2021	RICHIESTI 60 GIORNI A PARTIRE DAL 25/09/2021

IL DIRETTORE DETERMINA

- Che le tempistiche dei 30 giorni precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà dei beneficiari

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione ad i singoli richiedenti ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 25/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi



GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185