



DETERMINAZIONE 57/2021

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI DOMANDE DI CONTRIBUZIONE OPERAZIONE 4.3.01 Anno di Campagna 2019 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale" Azione GAL 1.7 "Potenziamento delle infrastrutture per l'accesso, la fruizione e l'attrattività del bosco" ID DOMANDE 201901302344, 201901296126, 201901295586, 201901286938 CONSORZIO AGRO-SILVO-PASTORALE REGANZO ONLUS

IL DIRETTORE

PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;

VISTO:

- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento Interno di funzionamento ed il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttore di GAL Oltrepò Pavese Srl
- Il Verbale del CdA del 14/10/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per l'iscrizione all'albo dei Commissari esterni per la valutazione delle domande del PSL e successive modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione con Verbale 8Z/2020 del 24/04/2020
- L'art. 26 del regolamento interno di funzionamento del GAL in cui si specifica che è possibile nominare, tra i membri esterni, funzionari aventi adeguati requisiti di competenza ed esperienza nelle materie indicate a bando;
- Il Verbale del CdA del 2 dicembre 2019 con cui viene nominata la Commissione tecnica di valutazione;
- L'Operazione 4.3.01 Azione GAL 1.7 approvata da CdA il giorno 06/05/2019 e pubblicata sul sito del GAL Oltrepò Pavese il 25/06/2019 e chiuso il 15 novembre 2019;



- I Verbali di Istruttoria con Prot. 49/2019 del 05/12/2019 e prot. 97/2019 del 17/12/2019 di attestazione di regolarità del procedimento istruttorio;
- Il Verbale del CdA n. 6Z/2020 del 04/02/2020 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 4.3.01 Azione GAL 1.7;
- La comunicazione della graduatoria per Operazione 4.3.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inviata via PEC in data 05/02/2022;
- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di gestione Regionale e contestuale comunicazione via PEC ai beneficiari in data 12/02/2020;
- L'articolo 18 delle Disposizioni attuative al Bando;
- La richiesta di proroga per la fine lavori effettuata da Consorzio Agro-Silvo -Pastorale Reganzo Onlus effettuata con consegna a mano in data 30 dicembre 2021, per dichiarati problemi della Posta certificata, acquisita con i seguenti protocolli di istruttoria: ID. DOMANDA 201901302344 Prot. 618/2021, ID. DOMANDA 201901296126 Prot. 619/2021, ID. DOMANDA 201901295586 Prot. 620/2021, ID. DOMANDA 201901286938 Prot. 621/2021

PRESO ATTO:

- Del Bando relativo ad Operazione 4.3.01 Azione 1.7, anno di campagna 2019 e delle relative disposizioni;
- Della presentazione da parte del Consorzio Agro-Silvo-Pastorale Reganzo Onlus della richiesta di contribuzione per domande, ID **201901286938, 201901295586, 201901296126, 201901302344**.
- Del cap. 6 del "Manuale unico del Procedimento" del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- Del par. 18 delle disposizioni attuative che prevedono per i beneficiari dell'Operazione di poter richiedere una proroga di massimo dodici mesi per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del richiedente;
- Che il Consorzio Agrosilvopastorale Reganzo Onlus in data 30/12/2021 con ha effettuato tramite consegna a mano acquisite con Prot. 618/2021, 619/2021, 620/2021 e 621/2021 richiesta di proroga di n. 12 mesi per la fine lavori, a partire dal 12/02/2022 in considerazione delle problematiche dettate da emergenza Covid-19 e da motivazioni non imputabili alla volontà del beneficiario.

SI DETERMINA

Che le motivazioni espresse nelle richieste presentate a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;

- di approvare la presente richiesta presentata dal Consorzio Agrosilvopastorale Reganzo Onlus, per domande ID. 201901302344, 201901296126, 201901295586, 201901286938, concedendo la proroga di n. 12 mesi per la fine lavori, il cui termine è fissato ora per il giorno 12/02/2022, concedendo quindi proroga sino al giorno 13/02/2023;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al richiedente ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 30/12/2021

IL DIRETTORE GAL OLTREPO PAVESE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO PAVESE S.r.l.

Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185