



DETERMINAZIONE n. 36/2023

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.01 TF 2022 "Incentivi per lo sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali" APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA PER FINE LAVORI Domanda Id. 202202237751 richiesta dal Comune di Brallo di Pregola

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- della Deliberazione della Giunta Regionale XI/5629 del 30/11/2021 con cui viene approvato il piano di riparto delle risorse aggiuntive per la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader-Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo di estensione 2021-2022, con cui vengono assegnate al GAL Oltrepò Pavese per Operazione 19.2.01 € 1.374.121,00 e per Operazione 19.4.01 € 178.636,00
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.5.01 TF, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 20 dicembre 2021 (pubblicato sul sito del GAL il giorno 9 febbraio 2022, la cui presentazione delle domande a Sis.Co era possibile dalla data del 15 marzo 2022 al 15 aprile 2022 e prorogato con Delibera del 30Z/2022 del 28/03/2022 al 30 aprile 2022),
- I Verbali di istruttoria Prot. 139/2022 del 27/05/2022 e prot. 188/2022 del 16/06/2022 di attestazione della regolarità del procedimento;
- Il Verbale del Cda n. 34Z/2022 del 29/06/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.5.01 TF;
- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.5.01 TF alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata via PEC con Prot. 219/2022 in data 30/06/2022;



- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell'Operazione avvenuta in data 22/07/2022;
- Le disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari pubblici che non avessero provveduto a presentare in fase di domanda iniziale il progetto esecutivo, di inoltrare lo stesso entro i 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, quindi entro e non oltre il 22 settembre 2022;
- La ricezione della documentazione prevista per il progetto esecutivo trasmetta via PEC dal Comune di Brallo di Pregola in data 22/09/2022;
- La conclusione del procedimento istruttorio a carico del progetto esecutivo da parte del GAL avvenuto in data 27/10/2022, formalizzato tramite Determinazione n. 79/2022 e contestuale comunicazione al Comune di Brallo di Pregola;
- Le disposizioni attuative che prevedono la fine lavori entro 15 mesi entro quindi la data del 27/01/2024;
- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "documento tecnico procedurale per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
- La richiesta di proroga secondo quanto previsto all'art. 18 delle disposizioni attuative di n. 60 giorni per la fine lavori, inoltrata tramite PEC dal Comune di Brallo di Pregola in data 07/12/2023 (Prot. 2179 del 07/12/2023) acquisita con Prot. 231/2023.

VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Brallo di Pregola con Prot. n. 2179 del 07/12/2023 inoltra tramite PEC richiesta di proroga come previsto al par. 18 delle Disposizioni attuative al Bando Operazione 7.5.01 TF anno di campagna 2022, di n. sessanta giorni per la fine lavori, acquisita con protocollo di istruttoria n. 231/2023

DATA PREVISTA PER FINE LAVORI	RICHIESTA DI PROROGA	DATA FINE LAVORI A SEGUITO DI PROROGA
27/01/2024	60 giorni	27/03/2023

Tabella 1

- le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà dei beneficiari

IL DIRETTORE DETERMINA



Di approvare la richiesta di proroga per fine lavori pervenuta da Comune di Brallo di Pregola per domanda id. 202202237751, Operazione 7.5.01 TF anno di campagna 2022, secondo quanto riportato alla tabella I della presente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario.

Varzi, lì 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

